

COMUNICADO N.º 003-2026-DREHUÁNUCO/CECDUGEL

**MODIFICATORIA DEL CRONOGRAMA DEL CONCURSO PARA EL
CARGO DE DIRECTOR DE LA UGEL DE HUAMALÍES**

(CON VIGENCIA DESDE EL 17/09/26 HASTA EL 16/10/26)

PROCESO DE ENCARGATURA DE PUESTO PARA EL CARGO DE DIRECTOR DE UGEL

Resolución Viceministerial N.º 098-2025-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada “Disposiciones para el proceso de encargatura de profesores en áreas de desempeño laboral de la Ley N.º 29944, Ley de Reforma y su Reglamento”

El Comité de Proceso de encargatura para los Cargos de Director de UGEL, reconfirmados mediante Resolución Directoral Regional N.º 01488-2026-GRH/DRE, de fecha 03 de junio de 2026, estando al ACTA N.º 003-2026-DREHUÁNUCO/CECDUGEL, de fecha 04/09/2026; donde por unanimidad se llegó al acuerdo de modificar (prorrogar los plazos de presentación y recepción de postulantes) **EL CRONOGRAMA PARA COBERTURAR EL CARGO DE DIRECTOR DE LA UGEL DE HUAMALÍES 2026**; toda vez que, no se tuvo concurrencia de postulantes en la presente convocatoria, el mismo que queda modificado de la siguiente manera:

CRONOGRAMA PARA COBERTURAR EL CARGO DE DIRECTOR DE LA UGEL DE HUAMALÍES 2026

N.º ORDEN	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
01	PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y CRONOGRAMA	24/08/26	26/08/26	COMITÉ - DRE
ENCARGATURA DE PUESTO				
02	PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE POSTULANTES	07/09/26	09/09/26	POSTULANTES
03	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS	09/09/26	09/09/26	COMITÉ - DRE
04	PUBLICACIÓN DE OBSERVADOS	09/09/26	09/09/26	COMITÉ - DRE
05	SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	10/09/26	10/09/26	POSTULANTES
06	PUBLICACIÓN DE APTOS Y NO APTOS (RETIRO DE PROCESO)	10/09/26	10/09/26	COMITÉ - DRE
07	EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES	11/09/26	11/09/26	COMITÉ - DRE
08	ENTREVISTA	14/09/26	14/09/26	COMITÉ - DRE
09	PUBLICACIÓN PRELIMINAR DE CUADRO DE MERITOS	14/09/26	14/09/26	COMITÉ - DRE
10	PRESENTACIÓN DE RECLAMOS	15/09/26	15/09/26	POSTULANTES
11	ABSOLUCIÓN DE RECLAMOS	15/09/26	15/09/26	COMITÉ - DRE
12	PUBLICACIÓN FINAL DE CUADROS DE MÉRITOS	16/09/26	16/09/26	COMITÉ - DRE
ADJUDICACIÓN				
13	FASE 1	17/09/26	17/09/26	COMITÉ - DRE
14	PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL	17/09/26	17/09/26	COMITÉ - DRE
15	EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE ENCARGATURA	17/09/26	17/09/26	DRE - RESPONSABLE DE NEXUS

Huánuco, 04 de setiembre de 2026

EL COMITÉ